

## **Projektsteuerung und -kontrolle**

Um ein Projekt effektiv führen zu können, muss laufend eine Kontrolle und Steuerung erfolgen. Dabei müssen Ist-Werte erfasst und mit dem Plan verglichen werden. Aufgrund von Abweichungen, Restaufwandschätzung und Trendanalyse kann eine wirksame Steuerung erfolgen.

Die Teilnehmenden erlernen die Grundlagen der Projekt-Kontrolle/-Steuerung. Dadurch sind sie in der Lage, effektive Soll-Ist-Vergleiche betr. Termine, Kosten und Arbeitswert durchzuführen und entsprechende Massnahmen einzuleiten.

### **Themen**

- Übersicht/Einordnung ins IT-Prozessmanagement
- Grundlagen der Kontrolle/Steuerung
- Terminkontrolle
- Aufwands-Kostenkontrolle und Qualitätskontrolle
- Ermittlung des Arbeitswertes (earned value)
- Trendanalyse
- Restaufwandschätzung
- Massnahmen-Szenarien

**Dauer:** 2 Tage

### **Zielgruppe**

Dieser Kurs richtet sich an Projektleiter, sowie an Personen, die im Rahmen von Projekten an Projekt-Planung, -Kontrolle oder -Steuerung beteiligt/verantwortlich sind.

### **Voraussetzungen**

- Grundwissen im Bereich Projektmanagement
- Kurs Projekt- und Qualitätsplanung